

Giacimento Plant	Descrizione attività Activities	Mese Month	Data di inizio intervento Maintenance's starting date	Data di fine intervento Maintenance's end date	Numero giorni di indisponibilità Nr.of days of unavailibility
Collalto	- nessuna attività prevista - no schedule of maintenance operations	agosto / August	-	-	-
Cellino	- nessuna attività prevista da parte di Stogit Adriatica - no maintenance operations by Stogit Adriatica		-	-	-
	Nota: nei giorni 5, 6, 7 agosto sono previste verifiche periodiche della rete lungo il gasdotto del trasportatore regionale SGI-Società Gasdotti Italia che connette l'impianto di stoccaggio alla rete nazionale. A seguito di tale intervento di SGI la capacità di trasporto sarà pari a zero. Note: on 5, 6, 7 of August is scheduled a periodic checking of the network along the pipeline of the regional TSO SGI-Società Gasdotti Italia which connect the storage plant to the national network. Due to this maintenance of SGI the transportation capacity will be equal to zero.		05/08/2025	07/08/2025	3
San Potito e Cotignola	- nessuna attività prevista - no schedule of maintenance operations		-	-	-

Nota bene: le prestazioni continue disponibili seguiranno i profili di utilizzo pubblicati ad inizio anno termico e non subiranno riduzioni a seguito degli interventi descritti sopra.

Please note: the available firm capacities will follow the profiles published at the beginning of the thermal year and will not be reduced due to the interventions described above.

Comunicazione a norma dell'art.3 dell'Allegato A (RAST) alla Delibera 26 febbraio 2019 n.67/2019/R/gas, come modificato dall'art. 3 della Delibera 419/2019/R/gas.
 Communication as article 3 of Annex A (RAST) to the Delibera 26 febbraio 2019 n.67/2019/R/gas, as modified by article 3 of Delibera 419/2019/R/gas.

Pubblicato sul sito internet il 10 luglio 2025 / Published on website on 10 July 2025