

**ANNO TERMICO 2021-2022: SETTEMBRE 2021**  
**THERMAL YEAR 2021-2022: SEPTEMBER 2021**

**PIANO MENSILE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER L'ANNO TERMICO - REV.0**  
**MONTHLY SCHEDULE OF MAINTENANCE OPERATIONS FOR THERMAL YEAR - REV.0**

Giacimento Plant	Descrizione attività Activities	Mese Month	Data di inizio intervento Maintenance's starting date	Data di fine intervento Maintenance's end date	Numero giorni di indisponibilità Nr.of days of unavailability	Percentuale di indisponibilità hub Unavailibilty percentage of the hub
Collalto	POZZO CN-2 work over side track	<i>settembre / September</i>	01/09/2021	31/12/2021	122	0%
	- altri pozzi: nessuna attività prevista - other wells: no schedule of maintenance operations		-	-	-	-
Cellino	- nessuna attività prevista - no schedule of maintenance operations		-	-	-	-
San Potito e Cotignola	- nessuna attività prevista - no schedule of maintenance operations		-	-	-	-

**Nota bene: le prestazioni continue disponibili seguiranno i profili di utilizzo pubblicati ad inizio anno termico e non subiranno riduzioni a seguito degli interventi descritti sopra.**

**Please note: the available firm capacities will follow the profiles published at the beginning of the thermal year and will not be reduced due to the interventions described above.**

Comunicazione a norma dell'art.3 dell'Allegato A (RAST) alla Delibera 26 febbraio 2019 n.67/2019/R/gas, come modificato dall'art. 3 della Delibera 419/2019/R/gas.  
Communication as article 3 of Annex A (RAST) to the Delibera 26 febbraio 2019 n.67/2019/R/gas, as modified by article 3 of Delibera 419/2019/R/gas.

*Publicato sul sito internet il 10/08/2021 / Published on website on August, 10th 2021*