

ANNO TERMICO 2021-2022: MARZO 2022
THERMAL YEAR 2021-2022: MARCH 2022

PIANO MENSILE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER L'ANNO TERMICO - REV.0
MONTHLY SCHEDULE OF MAINTENANCE OPERATIONS FOR THERMAL YEAR - REV.0

Giacimento Plant	Descrizione attività Activities	Mese Month	Data di inizio intervento Maintenance's starting date	Data di fine intervento Maintenance's end date	Numero giorni di indisponibilità Nr.of days of unavailability	Percentuale di indisponibilità hub Unavailability percentage of the hub
Collalto	- nessuna attività prevista - no schedule of maintenance operations	marzo / March	-	-		-
Cellino	- Ispezione dei giacimenti		23/03/2022	31/03/2022	8	0%
	- Controllo delle pressioni statiche di fondo pozzo					
	- Manutenzione programmata degli impianti di superficie					
San Potito e Cotignola	- Ispezione dei giacimenti		31/03/2022	31/03/2022	1	0%
	- Controllo delle pressioni statiche di fondo pozzo					
	- Manutenzione programmata degli impianti di superficie					

Nota bene: le prestazioni continue disponibili seguiranno i profili di utilizzo pubblicati ad inizio anno termico e non subiranno riduzioni a seguito degli interventi descritti sopra.

Please note: the available firm capacities will follow the profiles published at the beginning of the thermal year and will not be reduced due to the interventions described above.

Comunicazione a norma dell'art.3 dell'Allegato A (RAST) alla Delibera 26 febbraio 2019 n.67/2019/R/gas, come modificato dall'art. 3 della Delibera 419/2019/R/gas.
 Communication as article 3 of Annex A (RAST) to the Delibera 26 febbraio 2019 n.67/2019/R/gas, as modified by article 3 of Delibera 419/2019/R/gas.

Publicato sul sito internet il 08/02/2022 / Published on website on 8 February 2022